Zatacznik nr 2

Wzér umowy
0 roboty budowlane pn.:

»Dostosowanie placu przy starej szKole dla potrzeb oséb niepeinosprawnych w Zespole

Szkél Ponadpodstawowych w Swieciu.”
.................................................................. 2020 roku, pomiedzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie
reprezentowanym przez:

FEPrEZENIOWANYIM PIZEZ........coeeeeeeeeeresierie e sr e
zwanym dalej Wykonawca

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.

1843 z

p6zn. zm.) zostala zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest dostosowanie placu przy starej szkole dla potrzeb osob
niepetnosprawnych w  Zespole Szkot Ponadpodstawowych w  Swieciu  zgodnie
z Projektem budowlanym pn.: ,,Remont nawierzchni utwardzonej, budowa pochylni i muru
oporowego przy budynku Zespotu Szkot Ponadpodstawowych w Swieciu” na dziatce nr
669/6 w Swieciu, ktory w szczegélnoici obejmuje wykonanie nastepujacych robot
budowlanych:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

rozbiorka istniejagcego muru oporowego;

wykonanie tawy fundamentowej na podbudowie z kruszywa tamanego pod nowy mur
Oporowy;

budowa nowego muru oporowego z typowych prefabrykatéw elementow zelbetowych
typu L o wysokosci catkowitej 330 cm, gr. 25 cm, wykonanych z betonu C30/37;

demontaz zuzytej nawierzchni placu z kostki typu trylinka;

wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudowa placu utwardzonego w ilosci 497 m?
z kostki betonowej bezfazowej grub. 8 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-
piaskowej;

wykonanie chodnikow w ilosci 82,88 m? z kostki betonowej bezfazowej grub. 6 cm
w kolorze grafitowym na podsypce cementowo-piaskowej;

zamocowanie balustrad U-11la szczeblinkowych koloru szarego  wzdluz muru
oporowego 1 przy wejsciu do budynku starej szkoty;

wykonanie dwoch pochylni o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej typu polbruk
na podbudowie betonowej wraz ze spocznikiem dla osob niepetnosprawnych, jedna
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przy wejsciu do budynku starej szkoly, druga przy wejsciu do budynku pracowni
szkolnych;

9) licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian w ilosci 21,77 m?;
10) montaz balustrad pochylni ze stali nierdzewnej satynowej;
11) regulacja urzadzen podziemnych;
12) wycinka jednego drzewa jesion amerykanski, obwod pnia 75 cm.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zamieszczenie w widocznym miejscu
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia;

2) prowadzenie dziennika budowy;

3) zapewnienie wytyczenia geodezyjnego;

4) zapewnienie objecia nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy;
5) wywoz gruzu na sktadowisko odpadow;

6) uporzadkowanie terenu;

7) zgromadzenie dokumentéw wymienionych w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) niezbednych do odbioru
robot w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz zawiadomienie o zakonczeniu
budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Swieciu.

3. Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia okre$la Projekt budowlany, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, a takze kosztorys naktadczy
i Decyzja Nr 596/2020 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na
rozbiorke i budowe muru oporowego.

4. Realizacja zadania, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie czynnos$ci (prawne
i faktyczne) zwigzane z prowadzeniem robot, wykonanie prac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz stosowanie zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i zawodowej
starannosci.

5. Wszystkie dokumenty obejmujace postepowanie w wyniku, ktorego zostal wybrany
Wykonawca w szczegolnosci Projekt budowalny, Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
oferta Wykonawcy, kosztorys dostarczony przez Wykonawce przed podpisaniem
umowy sa integralng czgscig umowy.

6. W zakresie wzajemnego wspoétdziatania przy realizacji zadania strony zobowiagzuja sig¢
dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowiazujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.
§2

1. Termin wykonania rob6t budowlanych ustala si¢ do dnia 30 listopada 2020 r.

2. Rozpoczecie robot budowlanych nastgpi po protokolarnym przejeciu terenu budowy
przez Wykonawcg.

3. W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy kopie dokumentacji projektowej.

4. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
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budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

. Osobg upowazniong do reprezentowania Zamawiajacego wobec Wykonawcy
W biezacych sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy jest dyrektor
szkoty.

. Wykonawca ma obowigzek wykonania przedmiotu umowy z nalezyta Starannos$cia
zgodnie z umowa, ofertg i dokumentacja projektowa, STWIORB, nienaruszajacymi
umowy poleceniami Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prawidtowe wykonanie przedmiotu zamowienia,
a w szczegdlnosci:

1) terminowe wykonanie robot budowlanych;
2) zapewnienie kompleksowej koordynacji realizacji zadania;
3) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych;

4) zglaszanie gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
I jednoczesne zawiadamianie Inspektora nadzoru o tej gotowosci;

5) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia mienia szkoty podczas robot;

6) informowanie Zamawiajacego o problemach i okolicznosciach, ktore moga wplyna¢ na
jakos¢ zadania;

7) zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP i ppoz. na terenie realizacji budowy oraz
ochrony mienia szkoty w trakcie realizacji zadania;

8) przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb i sprawdzen w terminie, o Ktorych
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru jednak nie p6zniej niz 1 dzien roboczy
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen;

9) dokonywanie nalezytych wpiséw do Dziennika budowy;

10) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru zgodnych z przepisami prawa
I postanowieniami umowy;

11) angazowania odpowiedniej liczby 0sob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania umowy;

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udzialu w realizacji umowy;

13) stosowania materiatlow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej
i STWIORB;

14) wykonanie i utrzymanie na swogj koszt zabezpieczenia terenu budowy, strzezenie
mienia wlasnego znajdujacego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie
warunkoéw bezpieczenstwa pracownikom oraz osobom trzecim;

15) sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbe¢dnych materiatow,
odpadéw i smieci w miejscu zapewniajgcym bezpieczenstwo osob i mienia;

16) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajagcemu w terminie
ustalonym dla odbioru robot budowlanych;


http://ppoż.na/
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17) zglaszanie gotowosci do odbioru rob6t i branie udzialu w czynno$ciach odbioru
W wyznaczonych terminach.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zwloke spowodowang naruszeniem obowigzkow,
0 ktérych mowa w ust. 8.

9. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia
do Zamawiajagcego o przedluzenie terminu zakonczenia robot. W takim przypadku
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare, o ktorej mowaw § 11 ust. 2 .

10. W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonaweca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbe¢dne dla
zbadania robdt, a nastgpnie na wtasny koszt przywrécic stan poprzedni.

11. Zamawiajacy wymaga, aby 0soby uczestniczace w realizacji zamowienia wykonujace
czynno$ci przy budowie wiatrotapu i budowie miejsc parkingowych byty zatrudnione
przez Wykonawce lub przez podwykonawce, jezeli Wykonawca powierzy wykonanie
czes$ci zamoOwienia podwykonawcy na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z p6zn. zm.).

§3
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz zapewnienie Wykonawcy
dostepu do Dziennika budowy;

2) przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowe;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
przeprowadzenie odbioru wykonanych robot budowlanych;

5) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztow realizacji zadania;
6) terminowa zaptata faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace oséb
wykonujacych wskazane w § 2 ust. 12 czynnosci.

§4
1. Wszystkie decyzje Zamawiajacego zwiazane z realizacja umowy, w tym o odbiorze
robot, podejmowac bedzie dyrektor szkoty.

2. Zamawiajacy powota uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Inspektora nadzoru.

3. Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajacego, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy, posiadajagcego uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane;.

5. W przypadku zmiany kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajacego o takiej zmianie.
Do pisma Wykonawca zatagcza dokumenty potwierdzajace posiadanie kwalifikacji przez
kierownika budowy lub kierownikoéw, przy czym osoba lub osoby zastepujace musza
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posiada¢ przynajmniej kwalifikacje zawodowe (uprawnienia) w zakresie nie gorszym niz
osoba ktora zastepuje.

6. W przypadku zmiany kierownika budowy w trakcie realizacji zamodwienia zgoda
Zamawiajacego jest wymagana bez koniecznosci wprowadzania aneksu do umowy.

§5
1. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ karng, cywilng i administracyjng z tytutu
wypadkow i szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien umownych,
a takze w zwiazku z wykonywanymi czynno$ciami W zakresie realizacji umowy.

2. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia
winien by¢ aktualny i wazny W terminie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

3. W przypadku wygasnigcia ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w trakcie trwania
umowy, Wykonawca co najmniej na 14 dni przed koncem obowigzywania ochrony
ubezpieczeniowej zobowigzany bedzie do przedtozenia polisy na kolejny okres w zakresie
nie gorszym jak dotychczasowy dokument ubezpieczeniowy.

§6
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zadanie z materiatéw witasnych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatdow zgodnych
ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB).

3. Zastosowane do wykonania robot materiaty powinny posiada¢ stosowne dokumenty (atesty,
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczalnosci) dopuszczajace do stosowania i obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 215), ktére to Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajagcemu w dniu odbioru robét budowlanych.

4. Zamawiajacy ma prawo do dokonania odbioru ilosciowego i jakoSciowego materiatow.

5. Materiaty i urzadzenia pochodzace z rozbiorki (demontazu), nadajace si¢ do ponownego
uzycia (wskazane przez Inspektora nadzoru) stanowig Wwlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca rozliczy je z Zamawiajacym i dostarczy do wskazanego miejsca.

6. Rozbiorke (demontaz) materiatdw i urzadzen przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek,
transport i roztadunek Wykonawca prowadzit begdzie z nalezyta starannoscig W sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. Sktadowanie ich na terenie budowy odbywac si¢ bedzie
w sposob uporzadkowany i wiasciwy dla danego asortymentu.

7. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sporzadzenie protokotu odzysku materiatow
z rozbiorki (demontazu), podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela
Zamawiajacego. W/w protokot bedzie stanowit zatacznik do protokotu odbioru.

8. Wykonawca jako wytwoérca odpadow powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy
zobowigzany jest usung¢ je z terenu budowy we wilasnym zakresie, na wiasny koszt
(w ramach kosztow ogolnych budowy) i zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami wynikajgcymi z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797
Z pdzn. zm).

9. W przypadku wytworzenia przez Wykonawce w trakcie prac odpadéw niebezpiecznych
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu kserokopi¢ poswiadczong przez siebie za
zgodno$¢ Karty Przekazania Odpadéw (KPO) w celu udokumentowania wiasciwego
zagospodarowania (przekazania do utylizacji) tych odpadow.



10. Materiaty zakwalifikowane jako odpady — surowce wtorne (zelazo, miedz, otow,
mosiadz, itp.) Wykonawca zagospodaruje we wilasnym zakresie zgodnie z ustawa
0 odpadach. Wykonawca przekaze (sprzeda) na Skladowisko Surowcow Wtdrnych
i uzyskane pieniadze przekaze na konto Powiatu Swieckiego.

11. Wszystkie materialty pochodzace z rozbidrki (demontazu), nadajace sie do ponownego
uzycia stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic
z dyrektorem szkoty sposob wykorzystania materiatow z odzysku.

12. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ taka organizacj¢ robot budowlanych, aby nie
dezorganizowaé zaje¢ szkolnych, w szczeg6lno$ci zorganizowaé roboty budowlane w taki
Sposob, aby nie naraza¢ uzytkownikéw obiektu na niebezpieczenstwo i Ucigzliwosci
wynikajgce z prowadzonych robot.

13. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z dyrektorem
szkoty, W szczegdlno$ci uzgodni¢ w trakcie realizacji robot budowlanych z dyrektorem
szkoty wszelkie kwestie dotyczace udostepnienia obiektu.

§7

1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

NELEO. oo Ztotych

(STOWNIE: .o ztotych ..../100)
VAT e ztotych

(STOWNIE .o ztotych ..../100)
DrUtto: ..veeeecececeee e ztotych

(STOWNIE: e ztotych ..../100)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattowy i ptatne bedzie na podstawie jednej
faktury.

3. Kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia okre$lonego w § 1 niniejszej umowy, w tym
uwzglednia wszelkie nalezno$ci publiczno-prawne.

4. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej ptatno$ci tzw. split payment.

5. W przypadku zamiaru zlozenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ Zamawiajagcego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej
zlozenia. ZamawiajaCy niezwlocznie przekaze Wykonawcy informacje o numerze konta na
Platformie Elektronicznego Fakturowania.

6. Na fakturze w miejscu ,Nabywca” nalezy wpisa¢: Powiat Swiecki,
ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP 559-187-68-20, ,,Odbiorca” nalezy wpisac:
Zespo6t Szkot Ponadpodstawowych w Swieciu, ul. Kosciuszki 6A, 86-100 Swiecie.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wyptacone zostanie w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy.

8. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie zostanie przekazane na nastepujacy nr rachunku
DaNKOWEGO WYKONAWCY ... .t e

9. Wykonawca oswiadcza, ze nr rachunku bankowego podany w ust. 8 jest rachunkiem
bankowym znajdujacym si¢ na biatej liscie podatnikow VAT.



10. Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ zaplaty, w przypadku gdy rachunek bankowy
Wykonawcy nie jest rachunkiem znajdujacym si¢ na biatej liscie.

11. Zamawiajacy dokona zaptaty przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.

12. Jezeli Wykonawca uprzednio uzyskal zgode Zamawiajagcego na zaangazowanie
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, wraz z faktura ztozy Zamawiajagcemu:

1) o$wiadczenia Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow, iz Wykonawca uiscit na
ich rzecz wymagane wynagrodzenie w odpowiedniej wysokosci, lub

2) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty
okreslonych w ust. 12 pkt 2 oraz braku pisemnego zgloszenia uwag dotyczacych
zasadno$ci  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy (w przypadku ich zaistnienia) - Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w czesci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty w terminie 30 dni od
daty ztozenia faktury przez Wykonawcg Zamawiajacemu.

14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptlaty
okreslonych w ust. 12 pkt 2 oraz zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
W wyniku zgloszenia pisemnego przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnos$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy-
Zamawiajacy ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

15. Wykonawca moze wystawi¢ fakture za wykonanie przedmiotu zaméwienia dopiero po
dokonaniu bezusterkowego odbioru robét budowlanych przez Zamawiajacego.

16. Za dzien =zaplaty strony uwazajg dzien oObcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

17. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wystawionej przez siebie
faktury.

18. Wierzytelnosci z tytulu niniejszej umowy moga by¢ przenoszone na inne podmioty
wylacznie za zgoda Zamawiajacego.
§8

Strony postanawiaja, iz osobami wiasciwymi w sprawach ustalen dotyczacych wykonania
przedmiotu umowy sa:

2) ze strony Wykonawcey: .......ccvevvieiiiiniiiienannannnns stel
§9
Zapis w przypadku nie angazowania Podwykonawcow.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy bez udziatu
podwykonawcow z zastrzezeniem ust. 2 — ust. 12.

2. W przypadku wprowadzenia podwykonawcy/ podwykonawcow do realizacji przedmiotu
zamowienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie poinformowac pisemnie Zamawiajacego i uzyskac jego pisemng zgodeg.

3. Wykonawca wraz z wnioskiem do Zamawiajagcego o uzyskanie zgody na wprowadzenie
podwykonawcy/  podwykonawcoéw  przedktada ~ umowg z  podwykonawca/
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10.

11.

12.

podwykonawcami okreslajgca, W SzCzegdlnoscCi zakres robdt, wartos¢ robodt, termin
wykonania, zasady i terminy ptatnosci.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawce/podwykonawcow
na zasadach okreslonych w art. 647 i nast. Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg Prawo
zamoOwien publicznych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peina odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane/dostawy, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcy/dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajagcegd 0 WysokoSci wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i 0 zaptatach dla podwykonawcow a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajacemu dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku realizacji czgéci przedmiotu niniejszej umowy osobiscie oraz przez
podwykonawce badz dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zwrocenia si¢ do podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw z zgdaniem przediozenia
informacji o zaleglosciach ptatniczych Wykonawcy zwigzanych z realizacja umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg niniejszego zaméwienia.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotow odbiorow
czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
nie bedzie domagal si¢ zaplaty wynagrodzenia w czgéci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy.

Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust. 8, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow.

1.
2.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow.
Wykonawca zleci Podwykonawcy nastepujacy zakres robot budowlanych/dostawy:



10.

11.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje¢ zadania przez podwykonawcow na zasadach
okreslonych w art. 647 i nast. Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane/dostawy, ktoére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajacego O Wysokosci Wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom i o zaptatach dla podwykonawcoéw a wraz z fakturg za
wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku realizacji czgsci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz
dalszego podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdcenia sie¢  do
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw z zadaniem przediozenia informacii
o zalegto$ciach ptatniczych Wykonawcy zwigzanych z realizacjg umowy.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 3. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotow odbioréw
czeSciowych i1 koncowych podpisanych pomigdzy Wykonaweg, podwykonawcami
i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
nie bedzie domagat si¢ zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio
podwykonawcy.

Koniecznos¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust. 5, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego ustalonego w § 7 ust. 1 tf. coriririiiiiniccenenn (stownie:.
................................................ ) w formie ............... stanowiacej integralng cze$¢ umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamoéOwienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do
pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.



3. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone
lub zwolnione w ciagu 30 dni od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu zaméwienia,
potwierdzajacego nalezyte wykonanie, pozostata cze$¢ tj. 30 % zostanie zwrdcona lub
zwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Wykonawca zobowigzany jest, przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia,
do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego ustalonego w § 7 ust. 1, do przewidywanego
terminu zakonczenia wykonania Umowy.

5. Czynnosci wymienione w ust. 4 musza by¢ powtdrzone, jesli nastapig kolejne
przesuniecia okresu wykonywania przedmiotu Umowy.

§11
1. Strony postanawiaja, ze form¢ odszkodowania stanowig kary umowne.

no

Kary te bedg naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia robot w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu zaméwienia za kazdy
rozpoczgty dzien zwloki, jaki uptynie pomigdzy terminem zakonczenia robot
a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét za wady
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za wykonany przedmiot
odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto,

d) za brak zaptaty lub nieterminowa =zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,

f) za nieprzedtozenie dowodéw potwierdzajacych uregulowanie naleznoSci
wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg, badz dalszym
podwykonawcg w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,

g) za nieprzedtozenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci
cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 3 umowy, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ i zazada¢ kary
umownej w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

h) z tytulu uchybienia wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy
0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce w wysokosci 2 000,00 ztotych za
kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwloke w przekazaniu terenu budowy oraz uniemozliwienie rozpoczecia lub
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robdot, w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,
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b) za zwlok¢ w wyznaczeniu terminu odbioru po zgloszeniu takich dziatan przez
Wykonawce w wysokosci 5,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od nastgpnego dnia
po terminie, w ktorym odbior bytby dokonany zgodnie z postanowieniami umowy,

C) z tytulu odstapienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn lezacych po stronie,
Zamawiajgceg0o W Wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

3) Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 1 podlegaja kumulacji. Ponadto, jezeli
Wykonawca dopusci sie¢ wiecej niz raz zachowania stanowigcego podstawe do
naliczenia kary umownej z tego samego tytutu, kazde takie zachowanie bedzie
podstawg do naliczenia odrebnej kary umownej.

4. Skorzystanie z prawa do odstgpienia od umowy, 0 ktorym mowa w ust. 2 pkt 1) lit. d)
oraz pkt 2) lit. ¢) niniejszego paragrafu powinno nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia
wystgpienia okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie od umowy.

§12

1. Zakonczenie wykonania robdt i gotowos¢ do odbioru potwierdzong przez Inspektora nadzoru,
Wykonaweca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu.

2. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowac podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot zaméowienia.

3. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac 0 nich uprzednio Zamawiajacego w terminie
umozliwiajacym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

4. Wykonawca razem ze zgloszeniem zakonczenia robdt, o ktorym mowa w ust. 1,
przedktada Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci protokoty badan
i sprawdzen, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodnosci, o$wiadczenie kierownika
budowy.

5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru wykonanych robét w terminie nie
dtuzszym niz 10 dni roboczych od daty zgtoszenia zakonczenia robot przez Wykonawce.

6. Odbiodr robot przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, W tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

7. Inspektor nadzoru sporzadza protokot odbioru robot budowlanych podpisany przez wszystkie
0soby uczestniczace w odbiorze.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze
przerwac odbidr, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania roboét, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos$¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powrdéci¢ do wykonywania czynnosci odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru, Zamawiajacy po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu.
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10. Za dzien faktycznego odbioru robot uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru robot budowlanych.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rgkojmi na przedmiot umowy na okres
............... * miesiecy liczac od dnia koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2.Wykonawca jest obowiazany do usuniecia wady fizycznej rzeczy, jezeli wady te ujawniaja
si¢ w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi.

3.0 kazdym przypadku wystapienia W Okresie rekojmi i gwarancji wad w przedmiocie
umowy Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce, ktory zobowigzuje sie w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym do ich bezwzglednego i bezptatnego usunigcia.

4.Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do usuwania stwierdzonych wad i usterek nie
p6zniej niz w ciggu 7 dni od dnia ich zgloszenia, pod rygorem zlecenia ich usunigcia
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

5.Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dokonal istotnych napraw
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili odebrania przedmiotu
umowy wolnego od wad. W razie, gdy Wykonawca wymienit czgs¢ przedmiotu umowy,
zasadg te stosuje si¢ odpowiednio do czegsci wymienionej.

6. W innych przypadkach termin gwarancji i r¢kojmi ulega przedtuzeniu 0 czas, w ciagu
ktorego wskutek wady przedmiotu Umowy objetej gwarancja, uprawniony z gwarancji nie
mogt korzystac.

* Okres gwarancji i rekojmi zostanie wpisany zgodnie z ofertg Wykonawcy.
§ 14

1. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie W postaci aneksow do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w szczegolnosci:
1) zaistnienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp;
2) zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy jest spowodowana:
a) zawieszeniem robot przez Zamawiajacego,
b) sity wyzszej,

c) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan, zwigzanych
Z prowadzeniem robot;

3) zmiany kluczowych specjalistow przewidzianych do realizacji zaméowienia przez Strony
z przyczyn od nich niezaleznych, w przypadku nie wywigzywania si¢ kluczowych
specjalistow z obowigzkoéw wynikajacych z umowy oraz nieprzewidzianych zdarzen
losowych miedzy innymi takich jak: $mieré, choroba, ustanie stosunku pracy pod
warunkiem, ze osoby zaproponowane begda posiadaly takie same kwalifikacje jak osoby
wskazane w umowie;

4) zmiany stawki podatku VAT (Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany
wynagrodzenia o kwotg rowng réznicy w kwocie podatku VAT);

5) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia w postaci odmiennych od przyjetych
w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw wykonywania robot
skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;
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6) wprowadzeniu robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatdéw budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajacy
przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej, zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Szczegdtowy zakres robot zamiennych musi zosta¢ udokumentowany. Wprowadzenie
robot zamiennych w zaden sposob nie moze Wplynag¢ na kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, okreslong w § 7 ust. 1 umowy.

3. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, strona inicjujaca zmiang przedstawia
projekt zamienny zawierajacy Opis proponowanych zmian wraz z informacjg
0 konieczno$ci zmiany oraz przedmiar rob6t i niezbedne rysunki. Projekt ten wymaga
zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

4. Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postegpowania o0 zamowienie nie wplynetaby na krag podmiotéw
ubiegajacych si¢ 0 zamowienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami Sg zmiany
0 charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

5. Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny
zawierac:

1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy
i wlasciwie umotywowanej (Protokot konieczno$ci wraz z uzasadnieniem).

6. W przypadku istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

7. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

1) nastapi likwidacja firmy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawcg przedmiotu umowy;

3) Wykonawca nie rozpoczal czynnosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy
w terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy;
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4) Wykonawca przerwat, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,
a przerwa trwa dtuzej niz 5 dni;

5) nastgpi razgce naruszenie warunkéw umowy w szczegdlnosci, gdy Wykonawca
realizuje  roboty przewidziane niniejszag umowg W  sposéb  niezgodny
z dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajacego, nieterminowo lub
w innych przypadkach okreslonych w umowie. Do skuteczno$ci odstapienia
W niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy
7 dniowego terminu na usunigciem stanu stanowigcego podstawg zamierzonego
odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu;

6) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa osobe
inng niz wskazana w Ofercie Wykonawcy;

7) Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, niezgltoszonego Zamawiajgcemu;

8) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli ZamawiajacCy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

8. Odstapienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod
rygorem niewaznosci.

9. Zamawiajacy jak 1 Wykonawca moga odstagpi¢ od niniejszej umowy skladajac
oswiadczenie 0 odstgpieniu W terminie miesigca od dnia powzigcia wiadomosci
0 okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie, okre§lonych w § 14 ust. 6 i 7, a skutek
ztozonego przez Zamawiajacego lub Wykonawce oswiadczenia woli o odstgpieniu
nastepuje z dniem dorgczenia Wykonawcy, badz Zamawiajacemu tego o$wiadczenia.
Odstgpienie to w relacjach pomigdzy stronami niniejszej umowy wywiera skutek
Wytacznie na przysztose.

10. W zwigzku z ustaleniem przez strony, iz odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢
Wykonawca oraz Zamawiajacy obcigzajg nastepujace obowiagzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy, ktorej nastgpito odstapienie od niniejszej Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
mogg by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji innych robot nieobjetych
niniejsza Umowa, jezeli odstapienie od niniejszej Umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych. Jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastgpito
z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonaweca, niezwlocznie, a najpozniej w terminie
czternastu dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione;

5) Zamawiajacy, W razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia,

14



b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy w ciggu siedmiu dni od
daty odstgpienia przez Strony od niniejszej Umowy wraz ze szczegdlowym
protokotem inwentaryzacji rob6t w toku.

11.W razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, do rozliczenia
wynagrodzenia za prace zrealizowane przez Wykonawce do dnia rozwigzania umowy,
stosuje si¢ wartosci skalkulowane oszacowane kosztorysem powykonawczym,
sporzadzonym przez Wykonawce na podstawie skladnikéw  cenotworczych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Jezeli wykonane roboty nie
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do
akceptacji Zamawiajacego I Inspektora nadzoru.

§ 15

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajgcego na 0soby lub podmioty trzecie bez uprzedniej wyrazonej na piSmie zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej pisemnej zgody nie bedzie wazna
i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajagce Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie beda mialy zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane, a w sprawach tam
nieuregulowanych witasciwe przepisy Kodeksu cywilnego. W sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

§ 17

1. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,
strony dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygnigcia sporu, tj. w drodze negocjacji
I porozumienia.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygnigcia sporu, sadem wylgcznie
wlhasciwym do rozpoznawania sporow powstatych w zwigzku z niniejsza UmoOwg jest
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajacego sad.

§ 18

Wykonawca w okresie obowigzywania umowy i nie zakonczonych rozliczen z niej
wynikajgcych, w tym okresie gwarancji jakosci, jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz
wszczeciu postepowania uktadowego 1 upadlosciowego, a takze innych zmianach majgcych
wplyw na sytuacje ekonomiczng Wykonawcy, pod rygorem skutkéw prawnych zaniechania,
oraz o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za skutecznie doreczona
korespondencje wystang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

§ 19

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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